

工事（業務）の変更について（第1回変更）

工事名 (業務名)	立戸四丁目地内排水ポンプ配管改良工事		
工事場所	大竹市立戸四丁目地内		
受注業者	株式会社 マスケン		
変更契約日	令和7年6月27日		
変更内容		変更前	変更後
	<input type="checkbox"/> 工期(履行期間) の変更		
	<input checked="" type="checkbox"/> 請負金額の変更	3,115,200 円 (税込)	3,371,500 円 (税込)
	<input type="checkbox"/> その他の変更		
変更理由	提出された工事実施数量を精査した結果、実施されていることが確認できたため。		