

今後のスケジュール

項目	年度	R4												R5								
	月	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
庁内検討委員会 : ● 立地適正化計画専門部会 : ●																						
第1回(実施済み) ・立地適正化計画の概要 ・目指すべき都市の骨格構造・誘導方針の検討 ・都市機能誘導区域の設定における考え方	7/14	8/4																				
第2回(実施済み) ・都市機能誘導区域について ・防災指針の検討について(課題整理)				10/21		12/23																
第3回(実施済み) ・居住誘導区域について ・誘導施策の検討について ・防災指針の検討について(指針案)							1/20		3/23													
第4回 ・防災指針の検討 ・関連事業の検討 ・立地適正化計画素案(時点版)														8/10	9/29							
第5回 ・事業効果の評価、目標値の検討 ・立地適正化計画素案(最終版)																						
パブリックコメント																						
都市計画審議会																						
立地適正化計画策定																						

本日の会議

