

社会資本総合整備計画

社会資本整備総合交付金

令和03年12月27日

計画の名称	大竹市公共下水道（重点計画）														
計画の期間	令和02年度～令和06年度（5年間）												重点配分対象の該当	○	
交付対象	大竹市														
計画の目標	老朽化したし尿及び浄化槽汚泥の前処理施設を下水道施設に統合し、処理事業の効率化を図る。														
全体事業費（百万円）	合計（A + B + C + D）		1,175	A	1,075	B	0	C	100	D	0	効果促進事業費の割合 C / （A + B + C + D）		8.51	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		（R2当初）	（R4末）	（R6末）
1	し尿及び浄化槽汚泥の共同処理達成率を2%（R2当初）から93%（R6末）に増加させる。			
	共同処理達成率	2%	13%	93%
	供用開始のR7年度を100%とし、達成に向けた年度毎の事業内容を事業費に置き換えて算出			

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-	避難確保計画の策定	避難行動要支援者名簿の提供

A 基幹事業																				
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
下水道事業	A07-001	下水道	一般	大竹市	直接	—	終末処 理場	改築	大竹下水処理場（汚泥処 理共同整備）	前処理施設の基本実施設計	大竹市	■	■	■			75		-	
	A07-002	下水道	一般	大竹市	直接	—	終末処 理場	改築	大竹下水処理場（汚泥処 理共同整備）	前処理施設の建設	大竹市		■	■	■	■	1,000		-	
												小計						1,075		
											合計						1,075			


C 効果促進事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
下水道事業	C07-001	下水道	一般	大竹市	直接	—	終末処 理場	改築	大竹下水処理場（汚泥処 理共同整備）	統合するし尿処理施設の解体	大竹市			■	■	■	100		-
		解体跡地に新たな前処理施設の一部建設があること及びし尿搬入車の待機場所として利用するため																	
											小計						100		
											合計						100		

交付金の執行状況

(単位：百万円)

	R02	R03	R04	R05	
配分額 (a)	7	30	32	205	
計画別流用増 減額 (b)	0	0	0	0	
交付額 (c=a+b)	7	30	32	205	
前年度からの繰越額 (d)	0	0	30	32	
支払済額 (e)	7	0	29	110	
翌年度繰越額 (f)	0	30	32	127	
うち未契約繰越額(g)	0	0	0	0	
不用額 (h = c+d-e-f)	0	0	1	0	
未契約繰越率+不用率 (i = (g+h)/(c+d))%	0	0	1.61	0	
未契約繰越率+不用率が10%を超えている場合その理由					

計画の名称	大竹市公共下水道（重点計画）		
計画の期間	令和2年度～令和6年度（5年間）	交付対象	大竹市



- A07-001 大竹処理場 汚泥処理共同整備（基本実施設計）
- A07-002 大竹処理場 汚泥処理共同整備（建設）
- C07-001 大竹処理場 汚泥処理共同整備（既存施設解体）

本事業は全て認可区域内において実施する。