

工事（業務）の変更について（第 1 回変更）

工事名 (業務名)	給食センター照明設備改修工事		
工事場所 (業務場所)	大竹市小方ヶ丘地内		
受注業者	株式会社中電工 大竹営業所		
変更契約日	令和7年 8 月20 日		
変更内容		変更前	変更後
	<input type="checkbox"/> 工期(履行期間) の変更		
	<input checked="" type="checkbox"/> 請負金額の変更	13,319,900 円(税込)	17,128,100 円(税込)
	<input type="checkbox"/> その他の変更		
変更理由	①照明器具の精査により、数量を変更するもの。 ②蛍光灯生産中止に伴い、蛍光灯照明である殺菌灯及び殺虫灯を LED 照明に変更するもの。		