

今後のスケジュール

令和3年8月4日(水)

建設部 都市計画課

今後のスケジュール

項目	年度	R3									R4					
	月	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9
庁内検討委員会 : ● 立地適正化計画専門部会 : ●																
第1回 ・立地適正化計画の概要 ・目指すべき都市の骨格構造・誘導方針の検討 ・都市機能誘導区域の設定における考え方		●	●													
第2回 ・都市機能誘導区域について ・防災指針の検討について					●		●									
第3回 ・居住誘導区域について ・誘導施設の整備事業について								●		●						
第4回 ・立地適正化計画の中間報告について(調整中) ・事業効果の評価方法											●	●				
第5回 ・立地適正化計画の検討結果報告 ・アクションプラン、目標値の検討について													●	●		
パブリックコメント																■
都市計画審議会																■
立地適正化計画策定																■

本日の会議